



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย จึงขอประกาศรายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ www.nikhomsao.go.th ,ปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ และที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลนิคมคำสร้อย (สำนักปลัด งานนโยบายและแผน)

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายเสนอ ไชยสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยทราบ คณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓.ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑
๔.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๕.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๒
๖.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๒

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๔
๒.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๖-๘
๒.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๙-๑๘
๓.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๑๙
๔.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๒๐
๕.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๑

ส่วนที่ ๔ สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๑.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๒
๒.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อยและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๓. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลนิคมคำสร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

- (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
- (๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้

รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๗) |

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

- (๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
- (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
- (๖) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
- (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๖.๑ จัดสรรทรัพยากรของตำบลนิคมคำสร้อย สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๖.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๖.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

ส่วนที่๒

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคันทรา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินการ		อนุมัติงบประมาณ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่ายงบประมาณ			
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1 การเสริมสร้างเมืองน่าอยู่	42	19,967,496	42	100.00	19,967,496	100.00	41		19,867,496	61.90	26		14,603,320	73.14
2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	162,000	3	100.00	162,000	100.00	3		162,000	100	3		162,000	100
3 เสริมสร้างการเกษตรให้ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	2	70,000	2	100.00	70,000	100.00	2		70,000	100	2		70,000	100
4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	2	35,000	2	100.00	35,000	100.00	2		35,000	100	2		35,000	100
5 เสริมสร้างการศึกษาศีลธรรมมาตรฐานสากล	7	2,600,468	7	100.00	2,600,468	100.00	7		2,600,468	100	7		2,600,468	100.00
6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	5	250,000	5	100.00	250,000	100.00	3		130,000	60	3		130,000	52.00
7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-
รวม	61	23,084,964	61	100.00	23,084,964	100.00	45		22,864,964	70.49	43		17,600,788	76.24

๒.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ดังนี้

๑. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.นิคมคำสร้อย	จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่		
๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๙.๘๔
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๖.๕๖
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	๕	๘.๒๐
๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๕	๔๐.๙๘
๑.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓.๒๘
รวม	๔๒	๖๘.๘๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว		
๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๔.๙๐
รวม	๓	๔.๙๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน		
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๒	๓.๒๘
รวม	๒	๓.๒๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม		
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๓.๒๘
รวม	๒	๓.๒๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. นิคมคำสร้อย	จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบต.	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล		
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๗	๑๑.๔๘
รวม	๗	๑๑.๔๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล		
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๘.๒๐
รวม	๕	๘.๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย		
-	-	-
รวม	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒๑	

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ ใช้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่น เมืองน่าอยู่	๓๖	๔๒				
	๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด			๑๒๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๕๐	๑๑๙,๙๕๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ			๘๘,๐๐๐	โอนลดครั้งที่ ๑. ๘๔,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๒. ๒,๐๐๐ เหลือจ่าย ๒,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมทวน/จัดตั้ง อปพร.			๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมทวนจิตอาสา			๔๐,๐๐๐	โอนลด ๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๕	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในสถานศึกษา			๒๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๒,๗๗๕	๑๗,๒๒๕	สำนักงานปลัด
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ จัดทำแนวกันไฟป่า			๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี			๕๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑๐๐	๔๙,๙๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			๔,๙๕๒,๔๐๐	เหลือจ่าย ๑๗๕,๓๐๐	๔,๗๗๗,๑๐๐	สำนักงานปลัด
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ			๑,๔๗๓,๖๐๐	เหลือจ่าย ๓๔,๐๐๐	๑,๔๓๙,๖๐๐	สำนักงานปลัด
๔	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓. แผนงานสาธารณสุข							
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก			๙๘,๕๐๐	เหลือจ่าย ๑๗๕	๙๘,๓๒๕.๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า			๓๗,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑๔,๐๗๔	๒๒,๙๒๖.๐๐	สำนักงานปลัด
๓	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข			๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนิน โครงการบ้านสุขวัยเมืองสะอาด			๑๘๐,๐๐๐	โอนลด ๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๕	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นิคมคำสร้อย			๗๕,๕๐๐	-	๗๕,๕๐๐	สำนักงานปลัด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ตั้งไว้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
๔.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาโงม ยืนยง หมู่ ๔			๑๐๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑,๑๘๔.๕๘	๙๘,๘๑๕.๔๒	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย ปราโมทย์ คำนนท์ หมู่ ๔			๑๔๒,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑,๖๘๒.๑๐	๑๔๐,๓๑๗.๙๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองส่งน้ำ บ้านสุขสำราญ หมู่ ๑๑			๒๗๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑,๐๑๙	๒๖๘,๙๘๑	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำกั้ง-บ้าน โคกกลาง หมู่ ๗ (โครงการกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖)			๓๙๘,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑๓,๖๖๙.๖๓	๓๘๔,๓๓๐.๓๗	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองส่งน้ำสา บ้านนายเสวย คำนนท์ หมู่ ๑๑(โครงการกันเงินปี งบประมาณ ๒๕๖๖)			๒๘๑,๐๐๐	เหลือจ่าย ๒,๘๑๐	๒๗๘,๑๙๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนน เกษม หมู่ ๘ (โครงการกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖)			๔๙๘,๐๐๐	เหลือจ่าย ๔,๙๘๐	๔๙๓,๐๒๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำกั้ง-บ้าน หินลาด หมู่ ๗ (โครงการกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖)			๓๙๘,๐๐๐	เหลือจ่าย ๓,๗๑๙.๖๓	๓๙๔,๒๘๐.๓๗	กองช่าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่-ชัยมงคล ส่วนขยายทางของจันทร์ ทองแสง หมู่ที่ ๙ (โครงการกันเงินปี ๒๕๖๖)			๒๙๘,๕๐๐	เหลือจ่าย ๑๓๒,๒๒	๒๖๔,๓๖๘	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ขำรุต สาย บ้านโนนเกษม โดยการเสริมผิวจราจรเป็น คอนกรีต (ปรับปรุงเป็นช่วงๆ) หมู่ที่ ๘ (โครงการ กันเงินปี ๒๕๖๖)			๒๗๔,๒๐๐	เหลือจ่าย ๒,๗๖๐.๗๕	๒๗๑,๔๓๙.๒๕	กองช่าง
๑๐	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			๑,๓๑๔,๖๒๐	เหลือจ่าย ๑๒๐	๑,๒๖๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าบ้านยายบุญทัน พรหมนาค หมู่ ๔ (โครงการ กันเงินปี ๒๕๖๗)			๔๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต คู้มนันตี สุข หมู่ ๘ (โครงการกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๑๒๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต สาย บ้านนายทวี ทองคำใส หมู่ ๘ (โครงการกันเงินปี งบ ๒๕๖๗)			๓๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ตั้งไว้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านสุขสำราญ-บ้านชัยเจริญ หมู่ ๑๑ (โครงการกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๔๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนาจันทนา สว่างวงศ์ หมู่ ๘ (โครงการกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๔๙๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูแฝงม้า หมู่ ๑๐-หนองนาอ (โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๔๙๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูแฝงม้า - นานายสมพงษ์ คลองดี บ้านภูแฝงม้า หมู่ ๑๐ (โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๔๘๙,๐๕๕	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชนะชัยเยี่ยงมาตร-บ้านนายสง่า แฝงคำวงศ์ บ้านภูแฝงม้าหมู่ ๑๐ (โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๓๒๙,๓๓๑	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าสามัคคี-ลำห้วยแคน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ ๑๔ (โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๔๘๙,๐๕๕	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าสามัคคี-ไปบ้านด่านมน เส้นลำห้วยคำปาว หมู่ ๑๔ (โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๔๖๗,๗๓๕	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าสามัคคี-นายนายทวีสุขบัต บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ ๑๔ (โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๔๙๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสาธารณประโยชน์ หมู่ ๗ บ้านค้ำก้ง (โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๒๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองส่งน้ำบ้านสุขสำราญ หมู่ ๑๑ (โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๒๗๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูหมู-ชัยมงคลสวนยางพารายาของจันทร์ทอง แล่ง บ้านโนนสว่าง หมู่ ๙ (โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๓๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำอเนกประสงค์ที่จอดรถบริการประชาชน(โครงการจ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๗)			๓๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองช่าง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
๕.แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)			๗๑๓,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑,๐๐๐	๗๑๒,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการจัดซื้อรถนำเอนกประสงค์ (โครงการกัน เงินในปี ๒๕๖๖)			๒,๕๖๓,๐๐๐	เหลือจ่าย ๙,๐๐๐	๒,๕๕๔,๐๐๐	สำนักงานปลัด
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๙	๓				
๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง			๓๕,๐๐๐	โอนเพิ่มครั้งที่ ๑. ๒๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๒. ๓๐,๐๐๐ เหลือจ่าย ๔๖๐	๘๙,๕๔๐	สำนักงานปลัด
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานประเพณีบุญ เดือนสาม			๒๗,๐๐๐	เหลือจ่าย ๖,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านอนุรักษ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ			๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้าง การเกษตรให้ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	๓	๒				
	๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง						
๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชน			๕๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑๐๐	๔๙,๙๐๐	สำนักงานปลัด
๒	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว			๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม	๓	๒				
	๑.แผนงานการเกษตร						
๑	โครงการขับเคลื่อนขยายศูนย์เรียนรู้ เนื่องมาจากพระราชดำริ			๓๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			๕,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑,๙๐๐	๓,๑๐๐	สำนักงานปลัด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างการศึกษา ให้มีมาตรฐานสากล	๑๗	๗				
๑. แผนงานการศึกษา							
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			๓๕,๐๐๐	เหลือจ่าย ๑๕	๓๔,๙๘๕	สำนักงานปลัด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			๑๘๖,๔๓๕	เหลือจ่าย ๖๓,๙๙๖	๑๒๒,๔๖๙	สำนักงานปลัด
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			๖๖๑,๕๐๐	เหลือจ่าย ๒๒๘,๗๘๐	๔๓๒,๗๒๐	สำนักงานปลัด
๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			๑๕๘,๕๓๕	เหลือจ่าย ๑๑๕,๕๑๙.๔๔	๗๐,๐๑๕.๕๖	สำนักงานปลัด
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.			๔๔๓,๘๙๘	เหลือจ่าย ๑๙๙,๕๒๖.๔๖	๒๔๔,๓๗๑.๕๔	สำนักงานปลัด
๖	โครงการเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในเด็ก ปฐมวัย			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.			๑,๑๑๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๒๑๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	การโอนเพิ่ม/ งบประมาณเหลือ + เพิ่ม - เหลือจ่าย	การใช้งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนฯ	ข้อบัญญัติ				
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๑	๕				
	๑.แผนงานบริหารทั่วไป						
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ			๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานปลัด
๒	โครงการเลือกตั้ง			๑๐๐,๐๐๐	โอนลดครั้งที่ ๑/ ๒๕,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๒/๓๙,๖๗๐ เหลือ จ่าย ๓๕,๓๓๐	๗๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.			๒๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๘,๒๖๑	๑๑,๗๓๙	สำนักงานปลัด
๔	โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น			๑๐,๐๐๐	เหลือจ่าย ๒๘๐	๙,๗๒๐	สำนักงานปลัด
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาวะและทะเบียน ทรัพย์สินของ อบต.			๑๐๐,๐๐๐	โอนลดครั้งที่ ๑ ๒๐,๐๐๐ เหลือจ่าย ๓๐๐	๗๙,๗๐๐	กองคลัง
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย	-	๐				
	รวม	๗๙	๖๑	๒๓,๐๘๕,๓๖๔	๑,๑๙๐,๐๙๐.๙๑	๑๖,๕๓๓,๕๓๘.๒๙๐	

๔.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

จากตารางผลการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ๔๑ โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๑ ของโครงการทั้งหมด ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ แต่มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๘ ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๙ ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ๓ โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจและการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ๒ โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ๒ โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล มีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ๗ โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดทั้งหมด ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ๓ โครงการ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย ไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

๕.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งหมด จำนวน ๗๙ โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๒ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีผลดำเนินการดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีจำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๓ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

๒. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

๓.โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๙ ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

ส่วนที่๔
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๑.สรุปปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งแบ่งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากออกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย

ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

๑.ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่าปัญหาอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ องค์กรบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย พยายามเสนอโครงการของตนให้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก แม้จะทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยมีงบประมาณจำกัด แต่ก็อยากให้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อหวังว่าจะมีงบประมาณอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยดำเนินการภายหลัง อีกทั้งโครงการที่นำเสนอบางโครงการยังมีความซ้ำซ้อนกันจึงทำให้มีโครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก

๒.ปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยมีงบประมาณที่จำกัดอีกทั้งมีโครงการที่พัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆได้อย่างทั่วถึงทุกโครงการ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากปัญหาเกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปัญหาการจัดสรรงบประมาณข้างต้น สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ลดน้อยลงได้ด้วยการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีจำนวนโครงการลดน้อยลง เลือกสรรเฉพาะโครงการที่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการได้จริง รวมทั้งบรรจุโครงการที่คาดว่าจะสามารถหางบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เพียงเท่านั้น ไม่บรรจุโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินการได้จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบรรจุโครงการใดๆก็ตามต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาคมชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยเป็นสำคัญ หากเมื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสักระยะ คือเมื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วหากต้องการให้โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีสัดส่วนการได้รับงบประมาณดำเนินการในปีนั้นในสัดส่วนที่สูงขึ้น ให้ยกเลิกหรือย้ายปีดำเนินการโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการ ก็จะช่วยแก้ปัญหาจำนวนโครงการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยได้

อีกทั้งในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขอให้กองงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆของ อบต. ประมาณการการใช้งบประมาณให้ถูกต้องให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อจะได้ไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละโครงการมาก เช่น โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน สังกัด สพฐ. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ